
PROYECTO GEOTERMICO CALDERA CERRO BLANCO (SGCB),  
ANTOFAGASTA DE LA SIERRA, CATAMARCA 

 
OPORTUNIDADES: 

 Es el campo geotermal después de Tuzgle/Tocomar, mejor estudiado del NOA. 
 

 Sociales / Económicas: Las localidades de Antofagasta y Peñón al Norte, y Fiambalá al 
Sur, con problemáticas de desarrollo por escasés de suministro eléctrico 
(fundamentalmente las localidades del Norte). 

 
 Concesión: no calificada como sitio RAMSAR, si bien se ubica en una Area de Reserva 

Temporal de la Provincia es una situación reversible siempre que se presente un 
proyecto que amerite liberar zonas (ya averiguado).  

 
 Políticas para Catamarca: Los grandes emprendimientos mineros se hallan en etapa 

de cierre, agotamiento, veda y los nuevos proyectos mineros son grass roots.  
 

 Es un proyecto de energía limpia inédito que reposiciona al NOA y a Catamarca. 
 

 Es un proyecto articulador de escala institucional: Secretaría de Minería de 
Catamarca + SEGEMAR + Universidad de Salta + Universidad de Catamarca + CONICET. 

 
 Es un proyecto que puede cumplir la Etapa I, Fase I del Best Practices en tiempo 

record: 10 meses. 
 

 Económica de Inversión: es un proyecto que una vez que alcance una Fase II avanzada, 
según el Best Practices, se podrá licitar a inversores privados bajo el esquema PPP.   

 
Cuadro de Caracterización y Análisis de Prefactibilidad  

 



DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

 
 
Grafico 1: resume las etapas de desarrollo de un proyecto geotérmico según el Best Practices 
2014 del International Geothermal Association (IGA) .  

 
 
ETAPA I 
FASE I 
 

A) INSTITUCIONAL  
1.- Firma del Acuerdo Marco con CONICET. 
2.- Convenio con INENCO + Universidad de Salta + INGEIS 

 INENCO posee la Base de Datos de todos los estudios ya realizados (60% del proyecto) 

 UNSA, proveerá de profesionales especializados en hidrogeología para desarrollar 
estudios faltantes. 

 INGEIS, puede desarrollar los estudios geofísicos AMT de inmediato. Las prospecciones 
MT 3D, una vez que se reparen sus equipos. O de lo contrario se activa la transferencia 
de know how de proceso e interpretación MT 3D pero con equipo adquirido por 
SEGEMAR. 

3.- Convenio para el desarrollo del proyecto SGCB con las autoridades de Catamarca. 

 Se debe hacer una Presentación formal en pp del Proyecto Geotérmico SGCB ante las 
máximas autoridades. Con esto se gatillan los ítems a continuación: 

 Disponer de la concesión para el desarrollo del proyecto según Art. 246 del Cód. de 
Minería. 

 Secretaría de Minería de Catamarca habilita un sector de interés del Área de Reserva 
Temporal para el proyecto.  

 La autoridad de aplicación de Medio Ambiente desea desarrollar el Estudio Ambiental 
Línea de Base articulada con la Universidad de Catamarca (arqueología, antropología, 
etc) y el patrocinio del INTEMIN en tema química de aguas. 

 
  



B) DISTRIBUCION DE TAREAS PARA FINALIZAR EL PROGRAMA DE EXPLORACION EN 
SUPERFICIE DEL SISTEMA GEOTERMAL CALDERA CERRO BLANCO  
 

TRABAJOS  SITUACION INTERVIENE 

IMÁGENES SENSORES REMOTOS   

Imágenes Térmicas   Se emplearon 
históricas

SEGEMAR Bue 

Imágenes alteraciones hidrotermales (aster) A ejecutar SEGEMAR Bue  

Imágenes identificando rasgos estructurales Finalizado INENCO 

Imágenes inSAR determinando subsidencia Finalizado INENCO 

Imágenes de vegetación termófila A ejecutar SEGEMAR Bue 

Imágenes de Red Hídrica y escurrimientos A ejecutar SEGEMAR Bue 

Imágenes identificando litologías Finalizado INENCO 

MAPA CAD REGISTRO GRAFICO  ? SEGEMAR Bue 

MAPAS Y PLANOS     

Plano geológicos a escala detalle Finalizado INENCO 

Plano Estructural a escala detalle A ejecutar SEGEMAR SAL 

Plano Hidrogeológico a escala detalle A ejecutar Univ.Salta/SEGEMAR 

Mapa Litoestratigráfico + perfiles Finalizado INENCO 

Mapa Geologico Regional Finalizado INENCO 

Plano Litoestratigrafico + perfiles Finalizado INENCO 

Mapa de elevación digital Finalizado INENCO 

Plano Dron Topoaltimetrico de la caldera A ejecutar SEGEMAR  

BALANCE HIDRICO A ejecutar UNAS 

PROSPECCION GEOQUIMICA COMPLETA Finalizado INENCO 

RELEVAMIENTO DE GASES DIFUSOS A ejecutar GESVA/SEGEMAR 

MUESTREOS DE ROCA Y MINERALES Finalizado INENCO 

PROSPECCION GEOFISICA AMT A ejecutar INGEIS/SEGEMAR 

PROSPECCION MT 3D A ejecutar INGEIS/SEGEMAR 

MODELOS CONCEPTUALES GEOLOGICOS Finalizado el preliminar   

MODELO CONCEPTUAL ESTRUCTURAL A ejecutar SEGEMAR SAL 

MODELO CONCEPTUAL HIDROGEOLOGIC A ejecutar INENCO/SEGEMAR 

SIMULACION MONTECARLO A ejecutar INENCO 

ESTUDIO VULCANOLOGICO Finalizado INENCO 

ESTUDIO AMBIENTAL LINEA DE BASE  A ejecutar CATAMARCA (*) 

ESTUDIO DE RIESGO VOLCANOLOGICO A ejecutar/específico IP SEGEMAR 

MODELO CONCEPTUAL GEOLOGICO FINAL A ejecutar SEGEMAR/INENCO 

CAMINOS + CAMPAMENTOS  A ejecutar CATAMARCA 

VEHICULOS EN CAMPO + MOV. + DESMOV. A ejecutar CATAM+SEGEMAR 

 
 
 
 
 
 
 



C) GESTION SEGEMAR 
GABINETE 
Imágenes Térmicas   Se emplearon 

históricas
SEGEMAR Bue 

Imágenes alteraciones hidrot (aster) A ejecutar SEGEMAR Bue  

 
Imágenes de vegetación termófila A ejecutar SEGEMAR Bue 

Imágenes de Red Hídrica y escurrimientos A ejecutar SEGEMAR Bue 

 

CAMPO 
Plano Estructural a escala detalle A ejecutar SEGEMAR SAL 

2 campañas x 20 días c/u, 2 oper + 1 ayu. = $ 200.000.-  
 

Plano Hidrogeológico a escala detalle/Balance Hidri. A ejecutar Univer. Salta/SEGEMAR 

2 campañas x 20 días c/u, 1 oper. + 1 ayu. = $ 150.000.- 
 

Plano Dron Topoaltimetrico de la caldera A ejecutar SEGEMAR  

1 campaña x 10 días, 2 oper. + 1 ayu. =          $ 60.000.- 
 

RELEVAMIENTO DE GASES DIFUSOS A ejecutar GESVA/SEGEMAR 

1 campañas x 20 días c/u, 1 oper. + 1 ayu. = $ 100.000.- 
 

PROSPECCION GEOFISICA AMT A ejecutar INGEIS/SEGEMAR 

3 campañas x 20 días c/u, 2 oper. + 1 ayu. = $ 320.000.- 
 

PROSPECCION MT 3D A ejecutar INGEIS/SEGEMAR 

3 campañas x 20 días c/u, 2 oper. + 1 ayu. = $ 320.000.- 

 
GABINETE 
MODELO CONCEPTUAL ESTRUCTURAL A ejecutar SEGEMAR SAL 

 
CAMPO/GABINETE 
ESTUDIO DE RIESGO VOLCANOLOGICO A ejecutar/específico IP SEGEMAR 

1 campaña de 10 días, 1 oper. + ayu.= $ 60.000.- 
 

MODELO CONCEPTUAL GEOLOGICO FINAL/MONTE 
CARLO 

A ejecutar SEGEMAR/INENCO 

 
Budget x viajes de dirección y auditoria = $ 200.000.- (10 meses x 10 días c/u x 1 profesional) 
 

TOTAL BUDGET EXPLORACION SGCB = $ 1.410.000.- 
 
 
 
 
 
 
 



CRONOGRAMA 
 

 

 

Lic. Alejandro Conde Serra 
            25/11/2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADIO ACTIVIDAD DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT 

ETAPA I                         

FASE I A) INSTITUCIONAL                       

Gabinete IMÁGENES VARIAS                       

Campo Plano Estructural a escala detalle                       

  

Plano Hidrogeológico a escala 
detalle/Balance Hidri.                       

  Plano Dron Topoaltimetrico de la caldera                       

  RELEVAMIENTO DE GASES DIFUSOS                       

  PROSPECCION GEOFISICA AMT                       

  PROSPECCION MT 3D                       

Gabinete MODELO CONCEPTUAL ESTRUCTURAL                       

Campo/Gab ESTUDIO DE RIESGO VOLCANOLOGICO                       

Gabinete 

MODELO CONCEPTUAL GEOLOGICO 
FINAL/MONTE CARLO                       


