

PROSPECCION SATELITARIA
CRONOGRAMA REELABORADO DE TAREAS A REALIZAR

| TAREAS | 1983 | | | | | | | | | | | | 1984 | | | | | | |
|----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | |
| Recop. bibliográfica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cotejo con fotog. aéreas | | N | RN | Ch | | SL | | | | | | | | | | | | | |
| Correlac. c/yac. conocidos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vuelos de reconocimiento | M | N | RN | Ch | | SL | | | | | | | | | | | | | |
| Verificación de campo | | | | | | SL | | | N | | M | | | | | | | | |
| Gabinete | | | | M | N | RN | Ch | V | | | | | | | | | | | |
| Informe final | | | | | | | | SL | V | | | | | | | | | | |
| Tareas ajenas al proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

M : Mendoza
N : Neuquén
RN : Río Negro
Ch : Chubut
SL : San Luis
V : Varios